CAHIER DES CHARGES

SÉVEVRINE KOMBO

Nom du Projet	Date
Portfolio	03/11/2024

SOMMAIRE

Le projet
Marketing
Technologies
Creation
Contrainte et temps
Annexe

LE PROJET

1.1 Description du Projet

Le projet consiste à créer un portfolio web professionnel pour le titre de développeur/integrateur web, actuellement en alternance. Ce portfolio servira de vitrine pour mes compétences, expériences et projets, tout en facilitant le contact avec les recruteurs potentiels. Le site inclura également une interface d'administration pour la gestion des messages de contact.

1.2 Objectifs du Projet

Créer une présence professionnelle en ligne pour moi Mettre en valeur mes compétences, expériences et réalisations Faciliter le contact avec les recruteurs potentiels Offrir une expérience utilisateur fluide et engageante Fournir un outil de gestion des demandes de contact via une interface d'administration

1.3 Fonctionnalités Principales

Page d'accueil avec présentation personnelle et professionnelle
Section "À propos" détaillant le parcours et les compétences
Section "Expériences" présentant l'historique professionnel
Section "Projets" mettant en avant les réalisations techniques
Formulaire de contact pour les visiteurs

Interface d'administration pour la gestion des messages (uniquement accessible par moi)
Design responsive pour une expérience optimale sur tous les appareils

MARKETING

2.1 Analyse de la Cible

Le portfolio cible principalement :

Recruteurs et employeurs potentiels dans le domaine du développement web, Professionnels du secteur IT à la recherche de collaborateurs ou de freelances Autres développeurs et professionnels du web pour du networking

2.2 Analyse de la Concurrence

Bien que le portfolio soit un projet personnel, il est important de se démarquer. Voici une analyse des tendances actuelles en matière de portfolios de développeurs :

Portfolios statiques: Simples mais parfois peu engageants

Portfolios interactifs: Attirants mais potentiellement lourds à charger

Portfolios minimalistes : Élégants mais risquant de manquer d'informations

Portfolios narratifs: Engageants mais pouvant être trop longs à parcourir

Notre approche : Créer un équilibre entre interactivité, performance et contenu pertinent

pour se démarquer tout en restant professionnel.

2.3 Stratégie de Promotion

Optimisation SEO pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche Partage du portfolio sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, GitHub) Inclusion du lien du portfolio dans la signature email et les CV en ligne Participation à des événements de networking avec le portfolio comme support de présentation

TECHNOLOGIES

3.1 Stack Technologique

Frontend: React.js pour le rendu côté serveur et l'optimisation SEO

Backend: Node.js avec Express.js pour l'API

Base de données : MySQL pour la flexibilité du stockage des données

Authentification: JSON Web Tokens (JWT) pour sécuriser l'accès à l'interface

d'administration

Styling: Tailwind CSS pour un design responsive et personnalisé

Animations: Framer Motion pour des transitions fluides et des animations engageantes

<u>Hébergement</u>: Render pour le déploiement continu et les performances optimales

3.2 Justification des Choix Technologiques

<u>React</u>: Permettent de créer une interface utilisateur interactive et optimisée pour les moteurs de recherche

Node js et Express : Offrent une base solide pour créer une API RESTful efficace

MySQL: Fournit la flexibilité nécessaire pour stocker divers types de données (connexion, messages)

Tailwind CSS: Facilite la création d'un design responsive et cohérent

Framer Motion: Ajoute une couche d'interactivité et d'engagement visuel au portfolio

3.3 Sécurité

Implémentation de l'authentification JWT pour l'accès à l'interface d'administration Utilisation de HTTPS pour toutes les communications

Validation et sanitization des entrées utilisateur pour prévenir les injections et les XSS Mise en place de rate limiting pour prévenir les attaques par force brute Stockage sécurisé des mots de passe avec hachage et salage

CRÉATION

4.1 Charte Graphique

Émotions à transmettre Professionnalisme Créativité Fiabilité Modernité

Palette de Couleurs

Primaire : #593B21 (Marron foncé) Secondaire : #E9D8C9 (Beige clair)

Accent: #B39B84 (Taupe)

Fond: #FFFFFF, #E9D8C9 (Dregrade)

Texte: #333333 (Gris foncé)

Typographie

Titres: Montserrat, sans-serif

Corps de texte : Open Sans, sans-serif

Règles de Design

Utilisation d'espaces pour une mise en page aérée Grille responsive pour une adaptation fluide à tous les écrans Utilisation d'icônes minimalistes pour illustrer les compétences et les sections Transitions douces entre les sections pour une navigation agréable

4.2 Structure du Site

Header

Logo

Menu de navigation

Liens vers les réseaux sociaux professionnels et boite email

Page d'Accueil

Hero section avec photo professionnelle et slogan

Appel à l'action pour voir le CV

Section À Propos

Biographie professionnelle

Compétences clés

Parcours personnel

Section Expériences

Timeline interactive des expériences professionnelles

Détails sur chaque poste occupé

Section Projets

Galerie de projets des projets

Nom du projet

Lien vers le projet

Section Contact

Formulaire de contact

Footer

Liens rapides vers les réseaux sociaux professionnels et boite email

Tableau de bord

Gestion des messages de la section contact

CONTRAINTE

5.1 Contraintes Techniques

Temps de chargement initial < 5 secondes Score PageSpeed Insights > 90 pour mobile et desktop Compatibilité avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) Accessibilité conforme aux normes WCAG 2.1 niveau AA

5.2 Planning de Développement

Phase de Conception (2 semaines)

Wireframing et maquettage Validation de la charte graphique Développement Frontend (2 semaines)

Mise en place de la structure React Développement des composants Ul Intégration du design responsive Développement Backend (2 jours)

Création de l'API avec Node.js/Express Mise en place de la base de données MySQL Implémentation de l'authentification Intégration et Tests (2 jours)

Connexion du frontend au backend Tests d'intégration et de performance Déploiement et Finalisation (1 jours)

Déploiement sur Render Tests finaux en production Rédaction de la documentation

5.3 Budget

Le projet étant personnel, le budget est principalement en termes de temps. Les coûts financiers seront limités à :

Achat du nom de domaine : Inclus dans l'hebergement

Hébergement Render : ~30€/mois (pour Node et MySQL)

Services tiers (si nécessaire) : À évaluer en fonction des besoins

5.4 Maintenance et Évolution

Mises à jour régulières du contenu (projets, expériences) Veille technologique pour maintenir le site à jour Analyse des performances et optimisations continues Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités

Ce cahier des charges détaillé servira de guide tout au long du développement de mon portfolio professionnel, assurant une réalisation alignée avec les objectifs et les standards de qualité définis.



6.1 Lien de mon site

Portfolio Séverine KOMBO

https://severinekombo.onrender.com/